

جناب آقای مهندس اخلاقی

معاونت محترم برنامه ریزی و کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز

موضوع: تمدید پروانه تاسیس واحد پرواربندی گوسفند

با سلام

احتراما، بازگشت به ارجاع کار کد رهگیری شماره ۸۷۳۹۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

درخصوص تهیه گزارش تمدید پروانه تاسیس بره پرواری، مربوط به ملک آقای مهدی گل

پیگری به استحضار می رساند که طی بازدید بعمل در مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ در معیت

متقاضی صورت گرفت و به استحضار می رساند پس از بررسی فنی و کارشناسی طبق


بازدید به عمل آمده از ملک آقای گل پیکری از تاریخ دریافت پروانه تاسیس در تاریخ

۱۴۰۰/۹/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ هیچگونه پیشرفت فیزیکی در ملک متقاضی رویت

نگردید.

با استناد به اظهارات متقاضی ملک واگذار گردیده است .

مراتب جهت استحضار و هر گونه بهره برداری حضورتان ارسال می گردد.



فرم نظارت و تعیین میزان پیشرفت فیزیکی طرح های موضوع تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهای استان

الف) مشخصات طرح :

شماره پرونده	نام و نام خانوادگی مجری طرح	محل وقوع زمین				مجوز صادره / موافقت نامه		مساحت مجوز / موافقت نامه	عنوان طرح در مجوز / موافقت نامه صادره	نوع طرح در حال اجرا			
		شهرستان	بخش	روستا	پلاک		شماره			تاریخ	نوع طرح	مساحت در حال اجرا	مساحت مازاد بر مجوز
					اصلی	فرعی							
	مهدی گل پیکری	نظرآباد	تنکمان جنوبی	علی سید	۵۱	-	۸۲۰۰۳۰۲۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱۱۸۷۳	بره پرواری	بره پرواری	۱۱۸۷۳	-

ب) توضیحات طرح :

۱- مساحت تغییر کاربری اراضی با مساحت مجوز / موافقت نامه و سایت پلان ضمیمه آن مطابقت دارد ☒ ندارد ☐

۲- حدود اراضی با نقشه ضمیمه مجوز / موافقت نامه مطابقت دارد ☒ ندارد ☐

۳- مجری طرح بیشتر از مساحت مجوز / موافقت نامه صادره تغییر کاربری داشته است ☐ نداشته است ☒


۴- عملیات اجرایی طرح برابر طرح توجیهی یا مصوب اولیه و سایت پلان مربوطه میباشد ☐ نمیشد ☒

۵- طرح بهره برداری کامل رسیده است ☐ نرسیده است ☒

۶- اعتبار قانونی مجوز / موافقت نامه تمام شده است ☒ تمام نشده است ☐

۷- فرم با حضور مجری طرح تکمیل شد ☒ بدون حضور مجری طرح تکمیل شد ☐

تاریخ بازدید: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵



نام کارشناس عضو سازمان نظام مهندسی : آيسان خاکیپور

ن.م. کشاورزی و منابع طبیعی: ۳۱۵۹۹۰۵۹۰۳

ج) عملیات اجرایی :


ردیف	نوع عملیات اجرایی	حداکثر پیشرفت فیزیکی (درصد)	پیشرفت فیزیکی در وضع موجود (درصد)	ملاحظات
۱	عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح، خاکبرداری، محوطه سازی، احداث جاده دسترسی، نصب تابلو)	۱۰	۰	
۲	خدمات زیر بنایی	۵	۰	
۳	احداث ساختمان و ابنیه (سوله، سالن، انبار و ... مطابق طرح مصوب و سایت پلان	۳۵	۰	
۴	خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	۱۵	۰	
۵	استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	۲۰	۰	
۶	ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح	۵	۰	
۷	شروع بهره برداری	۱۰	۰	
	جمع	۱۰۰	۰	

* ضروری است مجری طرح برابر مراحل فوق نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند .

پیشرفت فیزیکی قبلی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ معادل ۰ درصد بوده .

پیشرفت فیزیکی فعلی معادل ۰ درصد می باشد .

کارشناس بازدید کننده آسان خاکپور



عوامل نظارتی :

مدیر واحد فنی مهندسی استان البرز

معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی

ریاست سازمان نظام مهندسی استان البرز