

شماره:

تاریخ:

پیوست:

ش : 191ب403

تاریخ: 403/12/24

معاونت محترم اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز جناب آقای مهندس اخلاقی

با سلام و احترام


در پی ابلاغ از سازمان به اینجانب یلدا باقری به ش نظام مهندسی 3109102088 بنا به درخواست متقاضی در زمینه ساخت گلخانه واقع در استان البرز با توجه به بازدید به عمل آمده در تاریخ 403/08/27 وضعیت ملک موجود متعلق به خاتم معصومه رضازاده واحد نظر اباد پلاک 40 اصلی پس از بررسی نقشه مراتب جهت اطلاع سازمان به شرح زیر حضورتان زیر اعلام می گردد.

در حال حاضر مراحل
اجرای فونداسیون
اجرای ستونها
و نصب اتصالات سقفی
به پایان رسیده

و پیشرفت فیزیکی از بابت میزان پیشرفت واحد فنی سازه گلخانه 50 درصد بر آورد می گردد .

با تشکر


یلدا باقری



مهندس یلدا باقری
کارشناس باغبانی
شماره: ۳۱۰۹۱۰۲۰۸۸



شماره:
تاریخ:
پیوست:



ردیف	نوع عملیات اجرایی	حد اکثر پیشرفت فیزیکی (درصد)	پیشرفت فیزیکی در وضع موجود (درصد)	ملاحظات
1	عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح، خاکبرداری، محوطه سازی، احداث جاده دسترسی، نصب تابلو)	10	10	
2	خدمات زیر بنایی	5	5	
3	احداث سازه و ابنیه (سوله، سالن، انبار و) مطابق طرح مصوب و سایت پلان	35	35	
4	خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	15	0	
5	استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	20	0	
6	ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح	5	0	
7	شروع بهره برداری	10	0	
	جمع	100	50	0