

ش : 403ب267
تاریخ: 403/12/21

معاونت محترم اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز جناب آقای مهندس اخلاقی

با سلام و احترام

در پی ابلاغ از سازمان به اینجانب یلدا باقری به ش نظام مهندسی 3109102088 بنا به درخواست متقاضی در زمینه ساخت گلخانه واقع در استان البرز با توجه به بازدید در تاریخ 403/12/21 بعمل آمده وضعیت ملک موجود متعلق به آقای محمد کشاورز زاده واحد چهارباغ پلاک 40 فرعی از 328 اصلی طبق پروانه پس از بررسی نقشه مبنی بر ارائه شرایط موجود پروژه مراتب جهت اطلاع سازمان به شرح زیر حضورتان زیر اعلام می گردد.

زمین طبق پروانه 11954 متر مربع
در حال حاضر تسطیح شیب به پایان رسیده
پیشرفت فیزیکی پروژه حدود 5 درصد برآورد می گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم
سرکار خانم عمر عبت ابراهیم اهورانی
احسان علی

با تشکر
یلدا باقری

یلدا باقری

مهندس یلدا باقری
کارشناس باغبانی
شماره: ۳۱۰۹۱۰۲۰۸۸

کارفرما : محمد کشاورز زاده ش 403/ب/267 مورخ 403/12/23				
ردیف	نوع عملیات اجرایی	حد اکثر پیشرفت فیزیکی (درصد)	پیشرفت فیزیکی در وضع موجود (درصد)	ملاحظات
1	عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح ، خاکبرداری، محوطه سازی، احداث جاده دسترسی، نصب تابلو)	10	5	
2	خدمات زیر بنایی	5	0	
3	احداث ساختمان و ابنیه (سوله، سالن ، انبار و) مطابق طرح مصوب و سایت پلان	35	0	
4	خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	15	0	
5	استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	20	0	
6	ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح	5	0	
7	شروع بهره برداری	10	0	
	جمع	100	5	0

*ضروری است مجری طرح برابر مراحل فوق نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند .

پیشرفت فیزیکی فعلی معادل 5 پنج درصد می- باشد .

یلد باقری

کارشناس بازدید کننده :

محمد باقری





