

شماره :

تاریخ :

پیوست :

تاریخ : 404/01/21

شماره : 404/ب/258

معاونت محترم اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز جناب آقای مهندس اخلاقی
 با سلام و احترام

در پی ابلاغ از سازمان به اینجانب یلدا باقری به ش نظام مهندسی 3109102088 بازگشت به قرارداد مورخ 403/08/02 بنا به درخواست متقاضی در زمینه ساخت گلخانه واقع در استان البرز با توجه به بازدید به عمل آمده در تاریخ 404/01/20 وضعیت ملک موجود متعلق به آقای علی حسن نژاد مربوط به پلاک ثبتی 683 فرعی از 99 اصلی واحد نظر آباد تنکمان شمالی بختیار پس از بررسی مبنی بر ارائه میزان پیشرفت فیزیکی پروژه مراتب جهت اطلاع و اتخاذ تصمیمات مقتضی به شرح زیر حضورتان زیر اعلام می گردد :

پیشرفت فیزیکی از بابت واحد فنی فقط سازه گلخانه حدود 0 صفر درصد بر آورد می گردد.

بناهای موجود :

کارگری 31 متر مربع

استخر 137 متر مربع

انباری 41 متر مربع

اتاق پمپاژ 27 متر مربع

با تشکر

یلدا باقری



مهندسی یلدا باقری
 کشاورزی و منابع طبیعی
 استان البرز - تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:



کارفرما: علی حسن نژاد		ش 404/ب/258		مورخ 404/01/21	
ردیف	نوع عملیات اجرایی	حد اکثر پیشرفت فیزیکی (درصد)	پیشرفت فیزیکی در وضع موجود (درصد)	ملاحظات	
1	عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح ، خاکبرداری، محوطه سازی، احداث جاده دسترسی، نصب تابلو)	10	0		
2	خدمات زیر بنایی	5	0		
3	احداث ساختمان و ابنیه (سوله، سالن ، انبار و) مطابق طرح مصوب و سایت پلان	35	0		
4	خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	15	0		
5	استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	20	0		
6	ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح	5	0		
7	شروع بهره برداری	10	0		
	جمع	100	0	0	

*ضروری است مجری طرح برابر مراحل فوق نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند.

پیشرفت فیزیکی فعلی معادل 0..... درصد می باشد

•

یلد اباقری

کارشناس بازدید کننده :

X. M. Zogheri

