

شماره :

تاریخ :

پیوست :

تاریخ : 404/01/21


شماره : 404/ب/256

معاونت محترم اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز جناب آقای مهندس اخلاقی
با سلام و احترام

در پی ابلاغ از سازمان به اینجانب یلدا باقری به ش نظام مهندسی 3109102088 بنا به درخواست متقاضی در
زمینه ساخت گلخانه واقع در استان البرز با توجه به بازدید به عمل آمده در تاریخ 404/01/20 وضعیت ملک موجود
متعلق به آقای سعید خزایی مربوط به پلاک ثبتی 0 فرعی از 362 اصلی واحد کرج محمد شهر پس از بررسی مبنی بر
ارائه میزان پیشرفت فیزیکی پروژه مراتب جهت اطلاع سازمان به شرح زیر حضورتان زیر اعلام می گردد :
پیشرفت فیزیکی از بابت واحد فنی سازه گلخانه حدود 0 صفر درصد بر آورد می گردد.
بنا و دیوار ندارد.

با تشکر

یلدا باقری



مهندس یلدا باقری
کارشناس فنی

بِسْمِہِ تَعَالٰی

عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز به شماره: ۳۱۰۹۱۰۲۰۸۸

رتبه ممتاز خدمات مشاوره (فضای سبز)

صلاحیت: مشاور تولید - طراحی و امکان سنجی - نظارت بر اجرا، ساخت و تولید

تهیه طرح های توجیهی، فنی و اقتصادی

پروانه اشتغال: الف/۳۱/۲۲/۱۳۹۸

شماره :

تاریخ :

پیوست :

[illegible]

شماره :

تاریخ :

پیوست :



کارفرما : سعید خزایی		ش 404/ب/256		مورخ 404/01/21	
ردیف	نوع عملیات اجرایی	حد اکثر پیشرفت فیزیکی (درصد)	پیشرفت فیزیکی در وضع موجود (درصد)	ملاحظات	
1	عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح ، خاکبرداری ، محوطه سازی ، احداث جاده دسترسی ، نصب تابلو)	10	0		
2	خدمات زیر بنایی	5	0		
3	احداث ساختمان و ابنیه (سوله ، سالن ، انبار و) مطابق طرح مصوب و سایت پلان	35	0		
4	خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	15	0		
5	استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	20	0		
6	ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح	5	0		
7	شروع بهره برداری	10	0		
	جمع	100	0	0	

*ضروری است مجری طرح برابر مراحل فوق نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند.

پیشرفت فیزیکی فعلی معادل 0..... درصد می باشد

•

یلد اباقری

کارشناس بازدید کننده :

X. H. Zogheri

