

تاریخ : 404/03/01

شماره : 402/ب/232

معاونت محترم اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز جناب آقای مهندس اخلاقی

پی ابلاغ از سازمان به اینجانب یلدا باقری به ش نظام مهندسی 3109102088 بنا به

درخواست متقاضی در زمینه ساخت گلخانه واقع در استان البرز با توجه به بازدید به عمل آمده در تاریخ

404/03/01

وضعیت ملک موجود متعلق به آقای آرش درچه طالبی واحد نظر آباد احمد آباد رضا آباد پ 557 فرعی از 26 اصلی پس از بررسی مبنی بر ارائه میزان پیشرفت فیزیکی پروژه مراتب جهت اطلاع و اتخاذ تصمیمات سازمان به شرح زیر حضورتان زیر اعلام می گردد.

در حال حاضر دیوار 50 سانتی در حصار زمین موجود است .

پیشرفت فیزیکی از بابت میزان پیشرفت واحد فنی سازه گلخانه 0 درصد بر آورد می گردد .

با تشکر

یلدا باقری



مهندس یلدا باقری
کارشناس باغبانی

فرم تعیین میزان پیشرفت فیزیکی

الف) مشخصات طرح :

شماره پرونده	نام و نام خانوادگی مجری طرح	محل وقوع زمین					مجوز صادره / موافقت نامه		مساحت مجوز / موافقت نامه	عنوان طرح در مجوز / موافقت نامه صادره	نوع طرح در حال اجرا		
		شهرستان	بخش	روستا	پلاک		شماره	تاریخ			نوع طرح	مساحت در حال اجرا	مساحت مازاد بر مجوز
					اصلی	فرعی							
	آرش درچه طالبی	نظرآباد	احمد آباد	رضا آباد	26	557	1307899683	404/10/01	3200	گلخانه	0	دیواربلوکی 50 سانتی	

ب) توضیحات طرح :

1- مساحت تغییر کاربری اراضی با مساحت مجوز / موافقت نامه و سایت پلان ضمیمه آن مطابقت ☒ دارد ☐ ندارد ☐

2- حدود اراضی با نقشه ضمیمه مجوز / موافقت نامه مطابقت ☒ دارد ☐ ندارد ☐

3- مجری طرح بیشتر از مساحت مجوز / موافقت نامه صادره در سازه گلخانه تغییر کاربری داشته است ☒ نداشته است ☐

دیوار 50 سانتی بلوکی

4- عملیات اجرایی طرح برابر طرح توجیهی یا مصوب اولیه و سایت پلان مربوطه در حال اجرا نمی باشد ☐ میباشد ☐ نمیباشد ☒

5- طرح بهره برداری کامل ☐ رسیده است ☐ نرسیده است ☒

6- اعتبار قانونی مجوز / موافقت نامه ☐ تمام شده است ☐ تمام نشده است ☒


7- فرم با حضور مجری طرح ☐ تکمیل شد ☐ بدون حضور مجری طرح تکمیل شد ☒

ج) عملیات اجرایی :

ردیف	نوع عملیات اجرایی	حداکثر پیشرفت فیزیکی (درصد)	پیشرفت فیزیکی در وضع موجود (درصد)	ملاحظات
1	عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح، خاکبرداری، محوطه سازی، احداث جاده دسترسی، نصب تابلو)	10	0	
2	خدمات زیر بنایی	5	0	
3	احداث ساختمان و ابنیه (سوله، سالن، انبار و) مطابق طرح مصوب و سایت پلان	35	0	
4	خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	15	0	
5	استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	20	0	
6	ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح	5	0	
7	شروع بهره برداری	10	0	
	جمع	100	0	0

پیشرفت فیزیکی فعلی معادل0..... درصد می باشد .

کارشناس بازدید کننده :



مهندس یلدا باقری
کارشناس بازرسی
پروژه و محاسبات

یلدا باقری

404/03/01

تاریخ بازدید:



با تشکر

یلدا باقری

مهندس یلدا باقری
کشاورزی و منابع طبیعی
ر.ت.ا. البرز - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۱۲۲

بسمه تعالی

مهندس یلدا باقری

عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز به شماره: ۳۱۰۹۱۰۲۰۸۸
رتبه ممتاز خدمات مشاوره (فضای سبز)
صلاحیت: مشاور تولید - طراحی و امکان سنجی - نظارت بر اجرا، ساخت و تولید
تهیه طرح های توجیهی، فنی و اقتصادی
پروانه اشتغال: الف/۳۱/۲۲/۱۳۹۸

شماره :
تاریخ :
پیوست :



با تشکر

یلدا باقری

مهندس یلدا باقری
کارشناس و مشاور
ر.ت.ا. کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز

Tell: 09121084352
Email : yaldabagheri1122@gmail.com
Instagram: yaldabagheri1122



با تشکر

یلدا باقری



بسمه تعالی

مهندس یلدا باقری

عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز به شماره : ۳۱۰۹۱۰۲۰۸۸
رتبه ممتاز خدمات مشاوره (فضای سبز)
صلاحیت : مشاور تولید - طراحی و امکان سنجی - نظارت بر اجرا، ساخت و تولید
تهیه طرح های توجیهی ، فنی و اقتصادی
پروانه اشتغال : الف/۲۲/۳۱/۱۳۹۸

شماره :
تاریخ :
پیوست :



با تشکر

یلدا باقری

یلدا باقری

مهندس یلدا باقری
کارشناس باغبانی
پلاک ثبتی ۱۱۲۲/۳۱/۲۲/الف

Tell: 09121084352
Email : yaldabagheri1122@gmail.com
Instagram: yaldabagheri1122