

شماره :

تاریخ :

پیوست :

تاریخ : 404/03/04

شماره : 403/ب/266

معاونت محترم اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز جناب آقای مهندس اخلاقی

پی ابلاغ از سازمان به اینجانب یلدا باقری به ش نظام مهندسی 3109102088 بنا به

درخواست متقاضی در زمینه ساخت گلخانه واقع در استان البرز با توجه به بازدید به عمل آمده در تاریخ
404/03/01 وضعیت ملک موجود متعلق به آقای احسان بروجردیان واحد سعید آباد عباس آباد کوچک پ 266
فرعی از 189 اصلی پس از بررسی مبنی بر ارائه میزان پیشرفت فیزیکی پروژه مراتب جهت اطلاع و اتخاذ
تصمیمات سازمان به شرح زیر حضورتان زیر اعلام می گردد.

زمین با دیوار 2 متری محصور می باشد .

پیشرفت فیزیکی از بابت میزان پیشرفت واحد فنی سازه گلخانه 0 صفر درصد بر آورد می گردد .

با تشکر

یلدا باقری



مهندس یلدا باقری
کارشناس باغبانی

فرم تعیین میزان پیشرفت فیزیکی

الف) مشخصات طرح :

شماره پرونده	نام و نام خانوادگی مجری طرح	محل وقوع زمین						مجوز صادره / موافقت نامه		مساحت مجوز / موافقت نامه	عنوان طرح در مجوز / موافقت نامه صادره	نوع طرح در حال اجرا		
		شهرستان	بخش	روستا	پلاک		شماره	تاریخ	نوع طرح			مساحت در حال اجرا	مساحت مازاد بر مجوز	
					اصلی	فرعی								
	احسان بروجردیان	ساوجبلاغ	سعید آباد	عباس آباد	189	266	4885556267	405/11/22	3283	گلخانه	گلخانه	0	دیوار دارد	

ب) توضیحات طرح :

1- مساحت تغییر کاربری اراضی با مساحت مجوز / موافقت نامه و سایت پلان ضمیمه آن مطابقت ☐ دارد ☐ ندارد

☒ ندارد

2- حدود اراضی با نقشه ضمیمه مجوز / موافقت نامه مطابقت ☒ دارد ☐ ندارد

3- مجری طرح بیشتر از مساحت مجوز / موافقت نامه صادره در سازه گلخانه تغییر کاربری داشته است ☒ نداشته است ☐

دیوار دارد

4- عملیات اجرایی طرح برابر طرح توجیهی یا مصوب اولیه و سایت پلان مربوطه ☐ میباشد ☐ نمیباشد ☐ در حال اجرا نمی باشد

5- طرح بهره برداری کامل ☐ رسیده است ☒ نرسیده است

6- اعتبار قانونی مجوز / موافقت نامه ☐ تمام شده است ☒ تمام نشده است


7- فرم با حضور مجری طرح ☐ تکمیل شد ☒ بدون حضور مجری طرح تکمیل شد

ج) عملیات اجرایی :

ردیف	نوع عملیات اجرایی	حداکثر پیشرفت فیزیکی (درصد)	پیشرفت فیزیکی در وضع موجود (درصد)	ملاحظات
1	عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح، خاکبرداری، محوطه سازی، احداث جاده دسترسی، نصب تابلو)	10	0	
2	خدمات زیر بنایی	5	0	
3	احداث ساختمان و ابنیه (سوله، سالن، انبار و) مطابق طرح مصوب و سایت پلان	35	0	
4	خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	15	0	
5	استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	20	0	
6	ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح	5	0	
7	شروع بهره برداری	10	0	
	جمع	100	0	0

پیشرفت فیزیکی فعلی معادل 0..... درصد می باشد .

کارشناس بازدید کننده :



مهندس یلدا باقری
کارشناس بازرسی
پروژه، محوطه سازی و احداث

یلدا باقری

404/03/01

تاریخ بازدید:



با تشکر

یلدا باقری



بسمه تعالی

مهندس یلدا باقری

عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز به شماره: ۳۱۰۹۱۰۲۰۸۸

رتبه ممتاز خدمات مشاوره (فضای سبز)

صلاحیت: مشاور تولید - طراحی و امکان سنجی - نظارت بر اجرا، ساخت و تولید

تهیه طرح های توجیهی، فنی و اقتصادی

پروانه اشتغال: الف/۲۲/۳۱/۱۳۹۸

شماره:

تاریخ:

پیوست:



با تشکر

یلدا باقری

مهندس یلدا باقری
کارشناس و مشاور
در زمینه طراحی و اجرای فضای سبز

Tell: 09121084352
Email : yaldabagheri1122@gmail.com
Instagram: yaldabagheri1122