

شماره :

تاریخ :

پیوست :

تاریخ : 404/02/03



شماره : 401/ب/248

معاونت محترم اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز جناب آقای مهندس اخلاقی
 با سلام و احترام

در پی ابلاغ از سازمان به اینجانب یلدا باقری به ش نظام مهندسی 3109102088 بنا به درخواست متقاضی در
 زمینه ساخت گلخانه واقع در استان البرز با توجه به بازدید به عمل آمده در تاریخ 404/02/02 وضعیت ملک موجود
 متعلق به آقای ولی الله معصومی مربوط به پلاک ثبتی 14043 فرعی از 137 اصلی واحد چهارباغ پس از بررسی
 مبنی بر ارائه میزان پیشرفت فیزیکی پروژه مراتب جهت اطلاع سازمان
 به شرح زیر حضورتان زیر اعلام می گردد :
 پیشرفت فیزیکی از بابت واحد فنی سازه گلخانه حدود 0 صفر درصد بر آورد می گردد.
 بنا و دیوار ندارد.

با تشکر

یلدا باقری

شماره:

تاریخ:

پیوست:



مهندس یلدا باقری



عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز به شماره: ۳۱۰۹۱۰۲۰۸۸

رتبه ممتاز خدمات مشاوره (فضای سبز)

صلاحیت: مشاور تولید - طراحی و امکان سنجی - نظارت بر اجرا، ساخت و تولید

تهیه طرح های توجیهی، فنی و اقتصادی

پروانه اشتغال: الف/۳۱/۲۲/۱۳۹۸



Tell: 09121084352
Email : yaldabagheri1122@gmail.com
Instagram: yaldabagheri1122

کارفرما : ولی الله معصومی				
ش 401/ب/248				
مورخ 404/02/03				
ردیف	نوع عملیات اجرایی	حداکثر پیشرفت فیزیکی (درصد)	پیشرفت فیزیکی در وضع موجود (درصد)	ملاحظات
1	عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح ، خاکبرداری، محوطه سازی، احداث جاده دسترسی، نصب تابلو)	10	0	
2	خدمات زیر بنایی	5	0	
3	احداث ساختمان و ابنیه (سوله، سالن، انبار و) مطابق طرح مصوب و سایت پلان	35	0	
4	خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	15	0	
5	استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	20	0	
6	ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح	5	0	
7	شروع بهره برداری	10	0	
	جمع	100	0	0

*ضروری است مجری طرح برابر مراحل فوق نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند .

پیشرفت فیزیکی فعلی معادل0..... درصد می باشد .

کارشناس بازدید کننده : یلدا باقری

یلدا باقری
مهندس یلدا باقری
کارشناس بازرسی
روز: پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۳