

تاریخ : 404/02/03


شماره : 401/ب/174

معاونت محترم اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز جناب آقای مهندس اخلاقی
با سلام و احترام


در پی ابلاغ از سازمان به اینجانب یلدا باقری به ش نظام مهندسی 3109102088 بنا به درخواست متقاضی در
زمینه ساخت گلخانه واقع در استان البرز با توجه به بازدید به عمل آمده در تاریخ 404/02/02 وضعیت ملک موجود
متعلق به آقای ماشالله عسگری مربوط به پلاک ثبتی 7432 فرعی از 367 اصلی واحد چهارباغ پس از بررسی
مبنی بر ارائه میزان پیشرفت فیزیکی پروژه مراتب جهت اطلاع سازمان
به شرح زیر حضورتان زیر اعلام می گردد :
پیشرفت فیزیکی از بابت واحد فنی سازه گلخانه حدود 0 صفر درصد بر آورد می گردد.
بنا و دیوار ندارد.

با تشکر

یلدا باقری



مهندس یلدا باقری
کارشناس باغبانی



Untitled Map

Write a description for your map.

Legend


- ?????? ?????
- Feature 1
- Line Measure
- Line Measure
- Line Measure
- Untitled Polygon



شماره :
تاریخ :
پیوست :



مختصات		
point	x	y
1	485167.05	3970047.75
2	485250.43	3970037.57
3	485264.35	3969956.7
4	485159.54	3969963.08



این نقشه بنا به درخواست و با معرفی متقاضی محترم تهیه گردیده است. مساحت وضعیت موجود مغایر با مساحت سند تک برگ صادره می باشد. ارایه این نقشه دال بر مالکیت ملک نمی باشد.

[illegible]

کارفرما : ماشالله عسگری				
ش 401/ب/174		مورخ 404/02/03		
ردیف	نوع عملیات اجرایی	حداکثر پیشرفت فیزیکی (درصد)	پیشرفت فیزیکی در وضع موجود(درصد)	ملاحظات
1	عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح ،خاکبرداری،محوطه سازی،احداث جاده دسترسی،نصب تابلو)	10	0	
2	خدمات زیر بنایی	5	0	
3	احداث ساختمان و ابنیه (سوله،سالن ،انبار و) مطابق طرح مصوب و سایت پلان	35	0	
4	خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	15	0	
5	استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	20	0	
6	ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح	5	0	
7	شروع بهره برداری	10	0	
	جمع	100	0	0

*ضروری است مجری طرح برابر مراحل فوق نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند .

پیشرفت فیزیکی فعلی معادل0..... درصد می باشد .

کارشناس بازدید کننده : یلدا باقری

یلدا باقری
مهندس یلدا باقری
کارشناس بازرسی
روز: پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۳