

تاریخ : 404/02/03


شماره : 401/ب/283

معاونت محترم اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز جناب آقای مهندس اخلاقی
با سلام و احترام

در پی ابلاغ از سازمان به اینجانب یلدا باقری به ش نظام مهندسی 3109102088 بنا به درخواست متقاضی در
زمینه ساخت گلخانه واقع در استان البرز با توجه به بازدید به عمل آمده در تاریخ 404/02/02 وضعیت ملک موجود
متعلق به آقای بهمن مختاری مربوط به پلاک ثبتی 175 اصلی واحد چهارباغ پس از بررسی مبنی بر ارائه میزان
پیشرفت فیزیکی پروژه مراتب جهت اطلاع سازمان
به شرح زیر حضورتان زیر اعلام می گردد :
پیشرفت فیزیکی از بابت واحد فنی سازه گلخانه حدود 0 صفر درصد بر آورد می گردد.
بنا و دیوار ندارد.

با تشکر

یلدا باقری



مهندسی یلدا باقری
کارشناس باغبانی



کارفرما : بهمن مختاری				
ش 401/ب/283 مورخ 404/02/03				
ردیف	نوع عملیات اجرایی	حداکثر پیشرفت فیزیکی (درصد)	پیشرفت فیزیکی در وضع موجود (درصد)	ملاحظات
1	عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح ، خاکبرداری، محوطه سازی، احداث جاده دسترسی، نصب تابلو)	10	0	
2	خدمات زیر بنایی	5	0	
3	احداث ساختمان و ابنیه (سوله، سالن، انبار و) مطابق طرح مصوب و سایت پلان	35	0	
4	خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	15	0	
5	استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	20	0	
6	ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح	5	0	
7	شروع بهره برداری	10	0	
	جمع	100	0	0

*ضروری است مجری طرح برابر مراحل فوق نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند .

پیشرفت فیزیکی فعلی معادل0..... درصد می باشد .

کارشناس بازدید کننده : یلدا باقری

یلدا باقری
مهندس یلدا باقری
کارشناس بازرسی
روز: پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۳